

Wykonawcy wg rozdzielnika

Zamawiający Gmina Kleszczele działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach”.

#### Uzasadnienie

Gmina Kleszczele wszczęła postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w dniu 24.04.2018 r. (ogłoszenie w BZP nr 546117-N-2018). Do terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10<sup>00</sup> wpłynęły 4 oferty, których otwarcie odbyło się o godz. 10<sup>10</sup> tego samego dnia. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -1079902,46 zł.

Inwestycja będąca przedmiotem przetargu zlokalizowana jest w znacznej części w ul. Kolejowej, która leży w ciągu drogi krajowej nr 66 zarządzanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W pasie drogi krajowej umiejscowiona jest również gminna sieć wodociągowa wybudowana na początku lat siedemdziesiątych z rur azbestowych. Ze względu na stopień jej zużycia i materiał, z którego jest wykonana, a także z uwagi na bardzo ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy, planowane było wykonanie jej przebudowy w następnej kolejności po rozliczeniu budowy kanalizacji sanitarnej.

Jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem O.BI.Z 1.4130.27.2017/18.12ad z dnia 14.05.2018 r. poinformowała, że w przypadku przebudowy wodociągu po zakończeniu inwestycji drogowej to gmina będzie musiała ponieść wszelkie koszty wynikające z tytułu gwarancji dla „Rozbudowy DK 66 na odcinku Kleszczele – Połowce” w tym przejęcie gwarancji na roboty w ramach wskazanego zadania. Podjęcie takiego ryzyka przez gminę jest z oczywistych względów niedopuszczalne.

W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zaplanowanie budowy kanalizacji z przebudową wodociągu. Jednak wykonanie budowy kanalizacji w pełnym zakresie określonym w przedmiotowym postępowaniu z jednoczesną wymuszoną przebudową wodociągu w pasie drogi krajowej NR 66 przekracza możliwości finansowe budżetu gminy.

Podpisanie umowy i kontynuacja zadania bez ograniczenia zakresu budowy kanalizacji do ulicy Kolejowej z koniecznością równoczesnego sfinansowania przebudowy wodociągu zaburzy równowagę finansową oraz płynność finansową gminy w wyniku braku możliwości uregulowania zobowiązań już zawartych umów.

W przedstawionych okolicznościach unieważnienie postępowania, a nie podpisanie umowy leży w interesie publicznym, bo zapobiega licznym negatywnym konsekwencjom zawartej umowy w postaci ograniczenia bądź całkowitego zaprzestania realizacji zadań własnych gminy.

Otrzymują:

1. Infra Instal Sp. z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
3. Inżynieria Ładowa Bracia Jurczuk s. c.
4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach

Burmistrz  
mgr inż. Aleksander Siemski